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The goal of the thesis was to design and produce a health database for Parson-
russellinterrierit ry. The project was commissioned by Parsonrussellinterrierit ry.  
The thesis deals with specification, design and implementation of a database. 
The web user interface for the database was created by Tuomas Porvali. 
The database was specified, designed and implemented using an agile software 
development methods. The customer evaluated the work weekly. 
A fully functional database and a web user interface were created which were 
deployed in spring 2015. 
Keywords: database, MySQL, specification, design, implementation, documenta-
tion. 
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Termit ja käsitteet 
Apache Verkkopalvelin.  
CMS Sisällönhallintajärjestelmä. 
CSS Cascading Style Sheets. Tyyliohje www-sivujen näyttä-
miseksi. 
ER-kaavio Entity-Relationsip-malli, jotka käytetään tietosisällön ku-
vaamiseen. 
FTP File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla. 
Gantt-kaavio Projektinhallinnassa käytettävä janakaavio, jolla esite-
tään työvaiheiden edistymistä.  
HTML Hyper Text Markup Language. Kieli, jolla tehdään verk-
kosivuja. 
Kenttä Yksi rivi taulussa. 
MySQL Tietokantaohjelmisto. 
OVH-Hosting Webhotelleja tarjoava palvelu.  
Palvelin Palvelin on tietokone tai laite, jolla voidaan säilyttää 
verkkosivuja. 
PHP Hypertext Preprocessor, palvelinkieli. 
phpMyAdmin Tietokantasovellus, jotka käytetään selaimen avulla. 
Pääavain Yksilöivä avain, joka erottaa tietokannan käsitteet. 
Relaatiotietokanta Yleisin tietokantamuoto.  
Root-tunnus Pääkäyttäjän tunnus. 
Scrum Ketterä kehitysmenetelmä. 
SQL Structured Query Language, relaatiotietokannan ohjel-
mointikieli. 
Taulu Tietokannan käsitteet. 
TCP Transmission Control Protocol, tietoliikenneprotokolla. 
Tietokanta Koottu tietovarasto. 
UML 2 Unified Modeling Language 2, mallinnuskieli. 
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Webhotelli Vuokrattava tila verkossa, jota voi käyttää esimerkiksi 
kotisivujen säilytyspaikkana. 
Viiteavain Käytetään relaatiotietokannan aputauluissa purkamaan 
moni-moneen-yhteyksiä. 
XAMPP Ohjelmistokokoelma, jolla verkkosivuja ja palveluita voi-
daan ajaa Windows-laitteessa.  
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa terveystietokanta Parson-
russellinterrierit ry:n tarpeisiin. Tietokanta kokoaa yhdistyksen jäsenten omista-
mien koirien terveystiedot yhteen paikkaan, jolloin niitä on helppo muokata ja tar-
kastella keskitetysti.  
Asiakas on Parsonrussellinterrierit ry, jonka jäsenkunnan muodostavat kysei-
sestä koirarodusta kiinnostuneet henkilöt. Asiakkaan edustajana toimii Heli Kor-
pinen, joka on myös yhdistyksen sihteeri ja terveystietokannan pääasiallinen yl-
läpitäjä. Tietokanta määriteltiin asiakkaan toivomusten mukaan ja asiakas oli mu-
kana koko projektin ajan varmistamassa, että järjestelmästä tulee tarkoituksen-
mukainen ja toimiva. 
Parsonrussellinterrierit ry:n terveystietokantaa käytetään verkkopohjaisella käyt-
töliittymällä, jonka toteutuksesta vastasi Tuomas Porvali.  
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2 Ohjelmistotuotannon menetelmät 
Ohjelmistotuotantoa voidaan lähestyä monella eri tavalla. Onnistuneen ohjelmis-
ton tuottamiseksi kehitys voidaan jakaa osiin ja valittava ohjelmistotuotannon me-
netelmä riippuu ohjelmiston laajuudesta, työmäärästä ja laadusta. Tätä kutsutaan 
vaihejakomalliksi ja niihin lukeutuu sekä perinteisiä että ketteriä menetelmiä. Eri 
mallien erot ovat lähinnä siinä, missä vaiheessa eri vaiheet toteutetaan kehityk-
sen edetessä. (Haikala & Mikkonen 2011.) 
Monet ohjelmistot toteutetaan projektimallisena, joka vaatii suunnittelua, henkilö-
kuntaa ja riittävää dokumentaatiota. Projektinmuotoisen toiminnan tarkoituksena 
on hallita laatua, aikataulua ja budjettia mahdollisimman tehokkaasti. 
2.1 Projektinhallinta 
Projektinhallinta on resurssien hallintaa niin, että ne käytetään tehokkaasti ja var-
mistetaan laadukas lopputulos. Projektilla on tavoite, jonka saavuttamiseksi se 
jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Osien työmäärää on helpompi arvioida 
sekä selvittää niiden välisiä riippuvuuksia. Jokin työvaihe ei ehkä voi alkaa ennen 
kuin edellinen on saatu valmiiksi. Nämä riippuvuudet ovat kriittisiä koko projektin 
aikataulun kannalta. (Haikala & Mikkonen 2011.)  
Projektinhallintaa johtaa projektipäällikkö, jonka tehtävänä on varmistaa rajallis-
ten resurssien riittävyys, joita ovat esimerkiksi raha, aika, työvoima ja työvälineet. 
Projektipäällikön pitää myös huolehtia tarpeellisesta informaation kulusta projek-
tiryhmän, asiakkaan ja muiden sidosryhmien kesken. 
2.2 Vaihejakomalli 
Vaihejakomalleja on kehitetty useita erilaisia, eikä voida sanoa, että jokin tietty 
olisi aina parempi kuin toinen. Perinteiset mallit ovat vakiinnuttaneet asemansa 
vuosien kuluessa ja niitä käytetään monesti juuri siksi, että niihin on totuttu. Uudet 
mallit haastavat vanhoja, mutta tärkeintä on, että henkilökunta on koulutettu käyt-
tävään malliin. Mallia ei kannata vaihtaa vain muutoksen vuoksi, vaan siihen pitää 
olla konkreettinen syy. 
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2.2.1 Vesiputousmalli 
Yksi perinteisistä vaihejakomalleista on vesiputousmalli. Siinä edetään ikään kuin 
ylemmältä tasolta alemmalle, suorittaen aina edellinen vaihe ennen seuraava. 
Olisi kuitenkin tärkeää myös iteroida edelliseen vaiheeseen, jotta vesiputousme-
netelmä toimisi halutulla tavalla. Vesiputousmalli on perustana monille muillekin 
malleille mukaan lukien ketterät menetelmät. (Haikala & Mikkonen 2011, s. 37.) 
Perinteisessä vesiputousmallissa on viisi vaihetta: määrittely, suunnittelu, toteu-
tus, testaus ja käyttöönotto. Voidaan puhua myös seitsemästä erillisestä vai-
heesta (Kuva 1), kun mukaan otetaan esitutkimus ja ylläpitovaiheet. (Hiltunen 
2004) 
 
Kuva 1. Vesiputousmalli (Hiltunen 2004) 
Esitutkimusvaiheessa päätetään, onko järjestelmää kannattavaa alkaa kehittää 
vai ei. Tavoitteena on määrittää lähtökohdat kehittämishankkeelle ja raportoida 
päättäville tahoille esimerkiksi organisaation nykytilanne, ongelmat ja ratkaisut 
niihin. Kuvaillaan myös sidosryhmät, rajaukset, tavoitteet ja tehdään alustava 
suunnitelma ohjelmistohankkeen läpiviemiseksi. (Hiltunen 2004.) 
Määrittelyvaiheessa päätetään, mitä ohjelmiston olisi tarkoitus tehdä valmistuttu-
aan. Tuotetaan selkeä toiminnallinen määrittelydokumentti, johon kuvataan jokai-
nen ohjelmiston toiminto, tietokanta, tieto ja rajapinta yksityiskohtaisesti. 
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Suunnitteluvaiheessa toiminnallinen määrittely muutetaan tekniseksi määritte-
lyksi. Siinä suunnitellaan tietokannan arkkitehtuuri ja moduulit, jolloin ohjelmisto 
voidaan jakaa mahdollisimman itsenäisiksi moduuleiksi ja jakaa se työntekijöiden 
tehtäväksi.  
Toteutusvaiheessa ohjelmoidaan ohjelmisto valitulla ohjelmointikielellä ja koo-
taan edellisen vaiheen moduulit toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutunutta järjes-
telmää verrataan asetettuihin vaatimuksiin ja suunnitteludokumentteihin.  
Testausvaiheessa etsitään virheitä eri menetelmillä. Näitä ovat esimerkiksi mo-
duulitestaus, integrointitestaus ja systeemitestaus. Testausta varten laaditaan 
testaussuunnitelma. 
Käyttöönottovaiheessa ohjelmisto tai tietokanta siirretään lopulliselle alustalleen 
esimerkiksi palvelimelle webhotelliin. Käyttäjälle annetaan koulutusta ja ohjeis-
tusta järjestelmän käyttämiseksi itsenäisesti.  
Ylläpitovaihe alkaa kun ohjelmisto on valmistunut ja luovutettu käyttäjälle ja voi 
kestää pitkäänkin. Sen onnistuminen riippuu dokumentoinnin laadusta ja mää-
rästä. 
2.2.2 Ketterät menetelmät 
Ketterillä menetelmillä tavoitellaan ohjelmistokehityksessä riskien minimointia 
suorittamalla lyhyitä pyrähdyksiä. Pyrähdykset ovat usein noin viikon mittaisia, 
jonka jälkeen arvioidaan tehtyä työtä ja tulevia työtehtäviä. Tarkoituksena on en-
sisijaisesti tuottaa toimiva ohjelmisto, kun perinteisissä menetelmissä painote-
taan laajaa ja huolellista dokumentointia. Ketterissä menetelmissä tärkeää on 
projektiryhmän välinen kommunikointi ja nopea reagointi muutoksiin. (Wikipedia: 
Ketterä ohjelmistokehitys.) Tässä työssä sovellettiin ketterää menetelmää Scur-
mia (Kuva 2).  
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Kuva 2. Scrum (Wikipedia: Scrum) 
Scrumin ideana on iteratiivinen kehitystyö, jossa pidetään palaveri muutaman vii-
kon välein. Palaverin aikana keskustellaan seuraavan pyrähdyksen sisällöstä 
(sprint backlog) ja arvioidaan edellisen jakson työtä. Iteraation tuloksena syntyvä 
ohjelmisto voidaan esitellä asiakkaalle, jolloin saadaan nopeasti palautetta ja voi-
daan suunnitella tarvittavia muutoksia.  
Normaalissa Scrum-ryhmässä on tuotteen omistaja, Scrum-mestari ja tiimin jä-
senet. Tässä työssä sovellettiin menetelmää niin, että varsinaista Scrum-mesta-
ria ei ollut vaan Scrum-ryhmän jäsenet tekivät päätökset ja pitivät huolta tehdyistä 
töistä ja menetelmistä itse. Tässä työssä ei myöskään tehty Scrum-menetelmään 
kuuluvia päiväpalavereita, mutta itse pyrähdysten tiheys oli noin viikon. (Haikala 
& Mikkonen 2011.) 
2.3 Laadunhallinta 
Ohjelmiston laatu voidaan varmistaa toimenpiteillä kuten testaus, tarkastus ja 
katselmointi. Ohjelmiston laatua on edullisinta valvoa jo kehitysvaiheessa käyt-
täen hyväksi syntyneitä dokumentteja tarkastuksissa. Katselmoinnissa asiak-
kaan edustaja on mukana, jolloin hän saa myös käsityksen ohjelmiston toimin-
nasta ja käytöstä. Testausta tulisi suorittaa usein ja aikaisessa vaiheessa, sillä 
myöhäisessä vaiheessa löydetyt viat ja puutteet ovat vaikeampia ja kalliimpia kor-
jata. (Haikala & Mikkonen 2011, s. 197 - 200.) 
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2.4 Versionhallinta 
Versionhallinnalla varmistetaan, että ohjelmiston eri versiot ovat käytettävissä, 
dokumentoituja ja niiden vastuuhenkilö on selvillä. Myös versionumero, version 
tila ja muutoksen ajankohta on hyvä dokumentoida. Versionhallinnassa käyte-
tään versiopuuta (Kuva 3), jonka haarat kuvaavat kohoavia versionumeroita ja 
myös haarautuvia versioita samasta ohjelmistosta. Tätä tarvitaan, jos halutaan 
käyttää ohjelmaa esimerkiksi eri alustoilla tai laitteistoissa. Liiallinen versioiden 
haarautuminen johtaa työmäärän lisääntymiseen ylläpitovaiheessa. (Haikala & 
Mikkonen 2011. s. 172.) 
 
Kuva 3. Versiopuu (Kokko 1996) 
2.5 Dokumentointi 
Perinteisen ohjelmistokehityksen aikana syntyy runsaasti dokumentteja, jotka tu-
lee pitää ajan tasalla. Dokumentit on hyvä päivittää jo muutoksen syntyessä, vii-
meistään kuitenkin projektin päättyessä. On hyvä arvioida, mitä kannattaa doku-
mentoida, sillä ylimääräinen dokumentointi aiheuttaa paljon työtä ja mahdollisia 
ristiriitaisuuksia, mikäli samaa asiaa käsitellään useassa dokumentissa. (Haikala 
& Mikkonen 2011.) 
Ensimmäinen laadittava dokumentti on projektisuunnitelma. Vaikka suunnitelma 
olisi vasta luonnos, se muodostaa kuitenkin perustan koko ohjelmistoprojektille 
ja määrittää muun muassa aikataulun, resurssit ja tavoitteet. 
Vaatimusmäärittelyssä määritellään projektin tavoitteet ja kuinka niihin päästään. 
Vaatimuksiin kuuluvat sekä toiminnalliset, että ei-toiminnalliset vaatimukset ja 
sen tulee olla niin tarkka, että kehitystyö voidaan perustaa sen varaan. Toimin-
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nallisiin vaatimuksiin kuuluvat tietosisältö ja toimintovaatimukset, yhteensopi-
vuus, standardit, turvallisuus ja toimintaympäristö. Ei-toiminnallisia vaatimuksia 
ovat resurssit ja laadulliset vaatimukset. (Immonen 2002.) 
Tietokannan suunnitteludokumentissa kuvataan järjestelmään liittyvät määrityk-
set ja toiminnot loogisesti ja teknisellä kielellä. Sen tehtävänä on kertoa, miten 
järjestelmä toteutetaan. Suunnittelu jaetaan usein kahteen osaan eli arkkiteh-
tuuri- ja moduulisuunnitteluun. Arkkitehtuurisuunnitelmassa järjestelmä jaetaan 
itsenäisiin moduuleihin ja kuvataan niiden rajapinnat. Moduulisuunnittelussa kun-
kin moduulin rakenne ja toiminta määritellään. (Immonen 2002.) 
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3 Toiminnallinen määrittely 
Toiminnallisen määrittelydokumentin tarkoituksena on kuvata tietokannan sekä 
tietojärjestelmän pääpiirteet ja tärkeimmät toiminnot. Vaatimusmäärittelydoku-
mentti toimii sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmän välillä. Dokumentti toimii 
myös pohjana testaussuunnitelman laatimiselle. 
3.1 Toiminnallisen määrittelyn sisältö 
Toiminnallinen määrittelydokumentti sisältää jokaisen toiminnon yksityiskohtai-
sen kuvauksen. Siinä määritellään tietokannat ja niihin talletettavien tietojen 
tyyppi, laatu, määrä ja pituus. Myös järjestelmään liittyvät rajapinnat kuvataan 
toiminnallisessa määrittelyssä. (Hiltunen 2004.) 
Järjestelmän toiminnot kuvataan käyttötapauskaaviossa, jonka perustella laadi-
taan erilliset käyttötapaukset. Käyttötapauksissa tulee ilmetä jokainen toiminto, 
joka järjestelmässä voidaan tehdä. Käyttötapaukseen sisältyy tapauksen yleisku-
vaus, prosessi joka johtaa kyseiseen käyttötapauksen, käyttäjän rooli järjestel-
mässä, käyttötapauksen sanallinen ja tarkka kuvaus, mahdolliset poikkeukset 
käyttötapauksen aikana ja käyttötapauksen lopputuloksen (Kuva 4). 
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Kuva 4. Tyypillinen käyttötapaus järjestelmässä 
Ohjelmiston tietokannat kuvataan yksityiskohtaisesti toiminnallisessa määritte-
lyssä. Dokumentista tulee ilmetä, millaista tietoa tietokantaan tallennetaan ja 
missä muodossa (Kuva 5). Tietokantakaavio selventää visuaalisesti taulujen vä-
lisiä relaatioita ja tallennettavan tiedon laatua.  
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Kuva 5. Osa tietokannasta 
Tietokannan tauluihin tallennetavat tiedot esitellään ja määritellään niin, että ne 
voidaan toteuttaa valitulla ohjelmointikielellä (Kuva 6). Määritellään myös, mitkä 
tiedot ovat pakollisia ja mitkä luodaan järjestelmän toimesta. Ylläolevassa esi-
merkissä automaattisesti luotavia tietoja ovat KAYTTAJA_ID ja FK_ROOLI_ID.  
KOIRA 
KOIRA_ID INT(32) 
KOIRA_GEN.ID VARCHAR(45) 
REKNRO VARCHAR(45) 
NIMI VARCHAR(45) 
SYNTAIKA DATE 
KUOLLUT BOOL 
OMISTAJA VARCHAR(45) 
FK_TSP_ID INT(32) 
FK_SUKUPUOLI_ID INT(32) 
FK_ULKOMUOTO_ID INT(32) 
FK_KUVA_ID INT(32) 
FK_KASVATTAJA_ID INT(32) 
 
Kuva 6. Tietokannan eräs taulu 
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3.2 Toiminnallisen määrittelyn dokumentointimenetelmät 
Toiminnallinen määrittelydokumentti sisältää sekä sanalliset selitykset että kaa-
viot. Kaavioilla voidaan näyttää kerralla esimerkiksi tietokannan rakenne ja jär-
jestelmän käyttötapaukset, ja ne täydentävät sanallisia kuvauksia. Kaaviot laadi-
taan UML 2 -standardin mukaisesti, jottei niiden tulkinnasta synny epäselvyyttä. 
(Haikala & Mikkonen 2011, s. 79.) 
UML 2 
UML 2 on standardoitu mallinnuskieli, jossa ohjelmistoa kuvataan graafisesti. Se 
sisältää 13 erilaista kaaviota, joilla eri osa-alueet voidaan esittää yksiselitteisesti 
ja ymmärrettävästi. Kaavioilla voidaan kuvata ohjelmiston rakennetta, käyttäyty-
mistä ja vuorovaikutusta sisäisesti tai ulkoisesti. (Haikala & Mikkonen 2011.)  
Käyttötapauskaaviolla (Kuva 7) kuvataan ohjelmiston toimijoiden (aktorit) käyt-
täytymistä ja toimenpiteitä järjestelmässä. Käyttötapauskaavio on hyvä pitää yk-
sinkertaisena ja selkeänä, jotta erillisten käyttötapausten tunnistaminen on mah-
dollista. Toimijat voivat olla joko henkilöitä, laitteita tai toisia ohjelmistoja. (Haikala 
& Mikkonen 2011, s. 79.) 
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Kuva 7. Käyttötapauskaavio 
Käyttötapauksella kuvataan yksittäistä käyttötapausta mahdollisimman tarkasti ja 
yksiselitteisesti. Käyttötapaus voi olla esimerkiksi sisäänkirjautuminen järjestel-
mään, jolloin kuvataan käyttötapaus siitä hetkestä alkaen, kun toimija aloittaa si-
säänkirjautumisen ja päättyy onnistuneeseen sisäänkirjautumiseen. Käyttöta-
pauksessa esitellään siis alkutila, tapahtuman kulku, mahdolliset virheet toimin-
nan aikana ja lopputila sekä poikkeukset.  
  
19 
Sekvenssikaaviolla (Kuva 8) kuvataan yksittäisen käyttötapauksen eteneminen 
järjestelmässä. (Haikala, 2011.) 
 
Kuva 8. Sekvenssikaavio 
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Olio-ohjelmoinnissa luokkakaaviolla (Kuva 9) kuvataan eri luokkien sisältö ja nii-
den suhteet toisiinsa. (Haikala 2011.) 
 
 
Kuva 9. Luokkakaavio 
  
Työntekijä
(from Use Case View)
Päälomake
tuntienkirjaus()
tilaustenkirjaus()
käyttäjänhallinta()
(from Pääkäyttöl i ittymä)
Työntekijä_entity
Tunnus
Etunimi
Sukunimi
Tilinumero
Osoite
Palkanmaksutapa
Sosiaaliturvatunnus
//haeAvoinTuntikortti()
(from Logical View)
Palkanmaksutavan_valintalomake
KäyttäjänhallintaControl
haetyöntekijä_entity()
lisäähenkilö()
muokkaahenkilöä()
poistahenkilö()
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Komponenttikaaviolla (Kuva 10) kuvataan ohjelmiston eri komponenttien yhteyk-
siä ja sidoksia toisiinsa ja niiden välistä vuorovaikutusta. Kaaviolla voidaan ku-
vata myös komponenttien yhteyksiä muihin järjestelmiin (Haikala 2011.) 
 
 
Kuva 10. Komponenttikaavio (Kellokoski 2013) 
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Arkkitehtuurikaaviolla (Kuva 11) kuvataan koko järjestelmän rakennetta (Haikala 
2011).  
 
 
Kuva 11. Arkkitehtuurikaavio (Kämäri 2011) 
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Sijoittelukaaviolla (Kuva 12) kuvataan ohjelman sijoittelua fyysisiin laitteisiin ja 
palvelimiin. Sen avulla kuvataan myös prosessorien väliset verkkoyhteydet ja 
protokollat. 
 
Kuva 12. Sijoittelukaavio (Kellokoski 2013) 
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4 Tietokannan suunnittelu 
Tietokantaan on koottu tietoa, jolla on jokin merkitys. Tietokantatyyppejä on eri-
laisia, mutta käytetyin on relaatiotietokanta. Tietokannan sisältämää tietoa käsi-
tellään tietokantakielellä, kuten SQL (Structured Query Language). Relaatiotieto-
kanta perustuu malliin, jossa tietorakenteita ja niiden välisiä relaatioita kuvataan. 
Mallia kutsutaan relaatiomalliksi. (Hovi 2003, s. 7 – 8; Lahtonen 2002, s. 2 - 4.) 
Tietokannan suunnittelu on laaja ja monivaiheinen prosessi. Sen merkitys on 
suuri koko järjestelmän kehityksen onnistumisen kannalta. Tietokannan suunnit-
telun aikana tietokanta mallinnetaan ja siihen kuulu myös sen fyysinen suunnit-
telu. Tietokannan suunnittelun vaiheet ovat: käsiteanalyysi, käsitemalli, tarveana-
lyysi, normalisointi, toteutus ja taulumääritykset. (Hovi 2003, s. 24.) 
Tämän opinnäytetyön aikana toteutettu järjestelmä sisälsi melko laajan tietokan-
nan. Suunnitteluvaiheet suoritettiin osittain ennen työn aloittamista, mutta ne vii-
meisteltiin vasta projektin loppusuoralla.  
4.1 Käsiteanalyysi 
Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tietokannan havainnollistamista loogisesti sen si-
jaan, että sitä tarkasteltaisiin teknisellä tasolla.  Tämän opinnäytetyön aikana tu-
tustuttiin Parsonrussellinterrierit ry:n toimintaan asiakkaan edustajan avulla sekä 
hänen toimittamaansa ominaisuusluetteloon. Näistä selvisi tarvittavat tiedot koi-
rista ja terveystietokantaan sisältyvistä tiedoista. Käsiteanalyysi on hyvä aloittaa 
karkealla tasolla, jota tarkennetaan kehitystyön edetessä. (Hovi 2003, s. 32 - 33.) 
Käsiteanalyysin tuloksena syntyy käsitemalli, joka esitetään graafisesti ER-kaa-
viona (Kuva 13). Ensimmäiset versiot ER-kaaviosta ovat karkeita ja pelkistettyjä, 
lopulta päädytään normalisoituun ER-kaavioon, joka esitellään luvussa 7.2. 
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Kuva 13. Karkea ER-kaavio 
Alustavassa käsiteanalyysissä tärkeimmiksi käsitteiksi tietokannassa ilmeni 
koira, käyttäjä, ulkomuoto ja terveydentila. Näiden lisäksi päädyttiin ottamaan 
mukaan käyttäjärooli, koiran sukupuoli ja kasvattaja. Koira on tässä tapauksessa 
vahvin käsite yhdessä käyttäjän kanssa, muodostaen koiran ja sen omistajan. 
Muut käsitteet riippuvat näistä kahdesta. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyvän 
tietokannan tarkoituksenahan on kerätä tietoja koirien terveydentilasta, jotka koi-
ranomistaja (käyttäjä) syöttää järjestelmään. 
Käsitteisiin liittyy ominaisuuksia eli attribuutteja. Attribuutit kuvaavat käsitettä, ja 
voivat koostua yhdestä tai monesta osasta. Esimerkiksi käsitteen ”käyttäjä” attri-
buutteja ovat muun muassa nimi, osoite ja puhelinnumero. Käsitteelle määritel-
lään pakollinen yksilöivä perusavain, jonka perusteella se erotetaan tietokan-
nassa muista käyttäjistä. (Hovi 2003, s. 35; Lahtonen 2002, s. 19.) 
Yksilöivän perusavaimen avulla käsitteestä voidaan luoda useita samanlaisia 
esiintymiä. Näihin esiintymiin tallennetaan varsinaiset arvot, esimerkiksi nimi tai 
osoite. Kuviossa 1 on esimerkki käsitteestä käyttäjä ja sen ensimmäiset esiinty-
mät tietokannassa. 
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kayttajaid nimi osoite puh tunnus salasana 
1 Maija Metsätie 24 0501234 maija1 maija2 
2 Teemu Kauppakatu 2 023333 temu qwrty123 
… … … … … … 
 
Kuvio 1. Käsite käyttäjä ja sen esiintymiä tietokannassa 
Loogisesti toisiinsa liittyvät käsitteiden välillä on yhteyksiä, jotka ovat tärkeitä tie-
don eheyden kannalta (Hernandez 2002). Yhteystyyppejä on yksi-moneen, yksi-
yhteen tai moni-moneen. 
Yksi-yhteen-yhteydet ovat harvinaisia, eikä niitä tässä opinnäytetyössä ollut lo-
pulta jäljellä ainuttakaan. Tämä yhteystyyppi voidaan tulkita niin, että tietyllä kä-
sitteellä voi olla vain yksi mahdollinen yhteys toiseen käsitteeseen, ja toisinpäin. 
Esimerkiksi koiralla voisi olla vain yksi omistaja ja omistajalla vain yksi koira.  
Yksi-moneen-yhteydessä yhdellä käsitteen rivillä voi olla yhteys moneen toisen 
käsitteen riviin. Toisen käsitteen yksi rivi voi liittyä vain yhteen ensimmäisen kä-
sitteen riviin (Hernandez 2002, s. 48).  Tämä yhteystyyppi on yleisin ja käytän-
nössä kaikki yhteystyypit tässä opinnäytetyössä ovat tällaisia.  
Kuviossa 2 on esitelty yksi-moneen-yhteys käyttäjän ja roolin välillä. Yhdellä käyt-
täjällä voi olla vain yksi rooli, mutta yksi rooli voi liittyä moneen käyttäjään. 
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Kuvio 2. Yksi-moneen-yhteys 
Moni-moneen-yhteys syntyy, jos useampi käsitteen rivi voi liittyä useampaan toi-
sen käsitteen riviin, ja päinvastoin. Tällaiset yhteydet ovat yleisiä suunnitteluvai-
heen alkuvaiheessa, mutta ne on syytä purkaa. Purkaminen tapahtuu muodosta-
malla assosiatiivinen apukäsite (Kuvio 3), joka toimii moni-moneen-yhteyden vä-
lissä. Ensimmäinen ja toinen käsite muodostavat omat yksi-moneen-yhteytensä 
apukäsitteeseen. (Hovi 2003, s. 44.) 
 
Kuvio 3. Moni-moneen-yhteyden purkaminen 
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4.2 Normalisointi 
Kun käsitteet on selvitetty, tulee tietokanta normalisoida. Tällä vältetään tietojen 
toistamista ja päällekkäisyyttä. Näin tietoa tallennetaan vain yhteen paikkaan, jol-
loin tietokanta on tehokkaampi, joustavampi ja yhdenmukaisempi. (Hovi 2003, s 
86.) 
Normalisointia voidaan soveltaa jo käsiteanalyysin aikana, vaikka yleensä sillä 
tarkoitetaan taulujen normalisointia. Jos käsiteanalyysi on suoritettu huolellisesti, 
normalisointiprosessi onnistuu kivuttomasti tarkastamalla taulut lopussa. (Hovi 
2003, s. 97.) 
Opinnäytetyössäni käsitteet normalisoitiin osittain jo käsiteanalyysivaiheessa, 
jonka ansiosta tietokannasta saatiin pienellä vaivalla lopuksi normaalimuotoinen. 
Seuraavaksi esitellään yleisimmät normalisointimuodot. 
Ensimmäinen normaalimuoto 
Jokaisen taulun sarakkeen arvot ovat atomisia. Attribuuteilla on vain yksi arvo ja 
toistuvat ja moniarvoiset ryhmät on poistettu. Tämä onnistuu jakamalla sarakkeet 
useampaan osaan. (Hovi 2003, s. 89.) 
Toinen normaalimuoto 
Kun kaikki osittaiset funktionaaliset riippuvuudet on poistettu ja ensimmäisen nor-
maalimuodon ehdot täyttyvät, relaatio on toisessa normaalimuodossa. Vain yh-
teen perusavaimen määrittämään asiaan liittyvää tietoa tallennetaan tauluun. 
(Lahtonen 2002, s. 33.) 
Kolmas normaalimuoto 
Kun ensimmäisen ja toisen normaalimuodon ehdot täyttyvät ja jokainen sarake 
on funktionaalisesti riippuvainen vain perusavaimesta, se on kolmannessa nor-
maalimuodossa. Mikään sarake ei siten ole transitiivisesti riippuva muista avain-
ehdokkaista. (Lahtonen 2002, s. 34.) 
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5 Käytetyt työvälineet 
Tietokannan määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen käytettiin seuraavia työ-
välineitä: dokumentointi ohjelmalla Office 2013, tietokannan määrittely ohjelmalla 
StarUML, tietokannan suunnittelu ohjelmalla MySQL Workbench, tietokannan 
hallinta ohjelmalla phpMyAdmin ja koodin muokkaus ohjelmalla Notepad++. 
5.1 Office 2013 
Microsoft Office 2013 tuoteperheeseen kuuluu useita hyödyllisiä sovelluksia, joita 
käytetään laajasti dokumenttien, kaavioiden ja esitysten luomiseen ja käsittelyyn. 
Nämä ovat Word, Excel ja PowerPoint. Ohjelmat ovat maksullisia, mutta lähes 
pakollisia Windows-käytössä. Niille on olemassa ilmaisia vaihtoehtoja, jotka vali-
tettavasti eivät ole aina yhteensopivia keskenään. Tämän vuoksi dokumentointi 
hoidettiin pääasiassa Microsoftin Word 2013 -ohjelmalla (Kuva 14), jolloin taattiin 
yhteensopivuus. Excelillä tehtiin kaaviot (Kuva 15) ja PowerPointilla eräät kuvat 
ja esitykset.  
 
Kuva 14. Microsoft Word 2013 aloitusvalikko 
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Kuva 15. Microsoft Excel 2013, esimerkkinä Gantt-kaavio 
5.2 StarUML 
StarUML on UML-työkalu, jonka on kehittänyt MKLab. Se on suunniteltu korvaa-
maan kaupalliset ohjelmistot, kuten Rational Rose ja Borland Together. Sta-
rUML:llä voidaan luoda UML 2.0-standardin mukaisia kaavioita, esimerkiksi käyt-
tötapauskaavio (Kuva 16). 
 
Kuva 16. StarUML:llä luotu käyttötapauskaavio 
Ohjelma on erittäin laaja ja jo jonkin verran vanhentunut, mutta sillä voi yhä tehdä 
tarvittavat kaaviot tietokannan vaatimusmäärittelyyn.  Ohjelmasta on saatavilla 
ilmainen vapaaseen lähdekoodiin perustuva versio, mutta sen kohtalo jatkossa 
on toistaiseksi auki. Viimeisin vakaa versio on julkaistu heinäkuussa 2015. 
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5.3 MySQL Workbench 
MySQL Workbench on erittäin monipuolinen ilmainen työkalu tietokantojen suun-
nitteluun ja toteutukseen. Samalla työvälineellä relaatiotietokanta voidaan suun-
nitella määrittelyn perusteella ja luoda toimiva MySQL-pohjainen tietokanta (Kuva 
17). Tämä on suoraan käytettävissä esimerkiksi XAMPP-virtuaalipalvelimella tai 
webhotellissa. 
 
Kuva 17. MySQL Workbenchillä luotu tietokanta 
Ohjelma tarjoaa työkalut tietokannan visuaaliseen suunniteluun, mallinnukseen, 
muokkaukseen ja toteutukseen. Ennen tietokannan muokkausta tai luomista pi-
tää se perustaa esimerkiksi XAMPPilla paikallisesti tietokoneelle. MySQL Work-
bench:llä muodostetaan yhteys palvelimeen ja annetaan root-tunnukset. Tämän 
jälkeen sitä voidaan käsitellä huomattavasti helpommin, kuin vaihtoehtoisilla työ-
kaluilla kuten phpMyAdminilla. 
Työkalun forward engineer -toiminnoilla suunnitellusta relaatiotietokannasta saa-
daan suoraan tehtyä SQL-kielen mukaista, tai päinvastoin luoda jo olemassa tie-
tokannasta visuaalinen mallinnus reverse engineer -toiminnolla. Tämä helpottaa 
esimerkiksi ER-kaavion luomista. 
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5.4 PhpMyadmin 
PhpMyAdmin on tarkoitettu Linux-pohjaiseen MySQL-tietokannan hallintaan. Se 
ei ole yhtä tehokas ja helppokäyttöinen kuin eräät muut ohjelmat, mutta tietokan-
nan hallinnan perustoimet onnistuvat sillä parhaiten. Näitä ovat tietokannan pe-
rustaminen, siirtäminen järjestelmästä toiseen, käyttöönottovaiheen tehtävät ja 
tietokannan varmuuskopiointi.  
5.5 Notepad++ 
Notepad++ on Windows-pohjainen teksti- ja koodieditori. Se on hyvin kevyt ja 
pelkistetty mutta soveltuu esimerkiksi yksinkertaisten SQL-kyselyiden laatimi-
seen ja tarkasteluun (Kuva 18). Ohjelma kykenee tunnistamaan useita erilaisia 
ohjelmointikieliä, jonka vuoksi se on hyvä apuväline myös tietokannan toteutus-
vaiheessa.  
 
Kuva 18. Notepad++ 
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6 Opinnäytetyöprojekti 
Tietokannan määrittely alkoi alkuvuodesta 2014 perustuen laadittuun projekti-
suunnitelmaan ja asiakkaan antamiin vaatimuksiin. Toimin aluksi yksin projektin 
parissa, helmikuussa 2014 mukaan tuli käyttöliittymän ohjelmoinnista vastannut 
Tuomas Porvali. Opinnäytetyön ohjaajana toimi Martti Ylä-Jussila ja asiakkaan 
edustajana Heli Korpinen. 
6.1 Projektin suunnittelu 
Projektisuunnitelma laadittiin projektin alkuvaiheessa helmikuussa 2014. Projek-
tisuunnitelmassa otettiin kantaa projektin etenemiseen, aikatauluun ja tavoittei-
siin. Projektisuunnitelma tietokannan toteuttamisesta laadittiin yhdessä asiak-
kaan edustajan kanssa ja sitä laajennettiin myöhemmin koskemaan myös järjes-
telmän käyttöliittymää Tuomas Porvalin tullessa mukaan projektiin.  
Projektiorganisaatio koostui aluksi asiakkaan edustajasta Heli Korpisesta, projek-
tin ohjaajasta Martti Ylä-Jussilasta ja minusta. Toimin alkuosan projektia yksin 
projektipäällikkönä ja tietokannan toteuttajana. Helmikuussa mukaan tullut Tuo-
mas Porvali toimi käyttöliittymän ohjelmoijana ja myöhemmin myös projektipääl-
likkönä.  
Työnjako jakautui seuraavasti: 
- projektin suunnittelu/projektipäällikkö: Tero Ranta, myöhemmin Tuomas 
Porvali 
- määrittely: Tero Ranta ja Tuomas Porvali 
- tietokannan suunnittelu: Tero Ranta 
- käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi: Tuomas Porvali 
- testaus: Tero Ranta, Tuomas Porvali ja Heli Korpinen 
- käyttöönotto Tuomas Porvali ja Tero Ranta 
Projektia toteutettiin käyttäen sovellettua ketterää menetelmää nimeltä Scrum. 
Viikoittaiset palaverit ja iteraatiot mahdollistivat nopeat muutokset tarvittaessa 
joko tietokantaan tai käyttöliittymään. Jokaisen viikottaisen iteraation jälkeen voi-
tiin kysyä asiakkaan edustajan mielipidettä ja laatia lista uusista tehtävistä.  
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Seurantakokouksia pidettiin lähes joka viikko, jolloin kirjattiin ylös projektin edis-
tyminen, mitä on tekemättä, muutokset, riskit ja aikataulun paikkansapitävyys. 
Seurantakokoukset kestivät noin 15 - 30 minuuttia. Kokouksesta laadittiin muis-
tio, joka jaettiin osallistujien kesken ja toimitettiin myös projektin ohjaajalle ja asi-
akkaan edustajalle tiedoksi. Seurantakokouksiin osallistuivat asiakkaan edustaja 
Heli Korpinen, ohjaaja Martti Ylä-Jussila ja opiskelijajäsenet Tuomas Porvali ja 
Tero Ranta (Kuva 19). 
 
Kuva 19. Organisaatiokaavio 
6.2 Projektisuunnitelma 
Laadin projektisuunnitelman heti projektin alussa yhdessä asiakkaan kanssa. 
Asiakas oli aiemmin toimittanut vaatimukset tietokannan ja järjestelmän toimin-
nalle, joiden pohjalta laadittiin projektisuunnitelma. Suunnitelma piti sisällään pro-
jektin tavoitteet, organisaation, vastuut, riskit, aikataulun sekä projektin eri vai-
heet ja tehtävät ja niiden arvioidut työmäärät.  
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Projektisuunnitelman alkuvaiheessa ei otettu vielä kantaa käyttöliittymään ja to-
teutukseen vaan ainoastaan tietokannan määrittelyyn, suunniteluun ja toteutuk-
seen. Tuomas Porvalin tullessa mukaan projektin jäseneksi lisättiin projektisuun-
nitelmaan hänelle määritetyt tehtävät, jotka koskivat verkkopohjaisen käyttöliitty-
män määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa ja testausta. 
6.3 Vaatimusmäärittely 
Vaatimusmäärittelyä ennen oli asiakkaan kanssa yhteistyössä päästy yhteisym-
märrykseen tietokannan rakenteesta ja sisällöstä. Tein aluksi tietokannasta luon-
noksen, jota voitiin vertailla asiakkaan tarpeisiin ja näin muodostettiin pohja vaa-
timusmäärittelylle. Itse vaatimusmäärittelyä aloitettiin kirjoittamaan vasta myö-
hemmässä vaiheessa projektin kulkua, mutta sen sisältö oli melko selvä ja doku-
mentointi muutoin kunnossa. Itse dokumentti valmistui marraskuussa 2014. 
Vaatimusmäärittely dokumentoitiin IEEE830-standardin mukaisesti valmiille poh-
jalle. Vaatimusmäärittelyssä kuvailtiin tietokannan ja järjestelmän pääpiirteet ja 
tärkeimmät toiminnot. Siinä määriteltiin tietokannan arkkitehtuuria, fyysistä raken-
netta, käyttötapauksia ja mahdollisia rajoituksia. Dokumentissa otettiin myös kan-
taa asiakkaan tarpeisiin, talletettaviin tietoihin ja niiden muotoon sekä käyttöym-
päristöön, käyttäjiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. Dokumentti toimi myös poh-
jana testaussuunnitelman laatimiselle. 
6.4 Tietokannan suunnittelu 
Tietokanta suunniteltiin alustavan vaatimusmäärittelyn ja teknisten tietojen pe-
rustalta. Myös tietokannan luonnosta, joka oli hyväksytetty asiakkaalla, käytettiin 
varsinaisen tietokannan suunniteluun ja toteutukseen.  
Tietokannan suunnittelu eteni vaiheittain ja eli koko projektin ajan. Vaikka alun 
perin sovittu järjestelmä pysyi pääpiirteittäin muuttumattomana, tuli asiakkaan 
pyynnöstä tarve muuttaa useita yksityiskohtia. Tämä osaltaan hidasti tietokannan 
toteutusvaihetta, mutta muutokset olivat melko yksinkertaisia toteuttaa.  
Aluksi suunniteltiin tietokannan sisältämät taulut ja niiden väliset yhteydet. Kun 
nämä oli päätetty, voitiin suunnitella kunkin taulun sisältämät kentät ja niihin tal-
letettavien tietojen muoto, laatu ja koko. Jo alkuvaiheessa kävi ilmeiseksi, että 
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tietokantaan tulisi lukuisia tauluja ja tarvittavia aputauluja purkamaan moni-mo-
neen relaatioita. Tämän vuoksi tietokanta jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin, ku-
ten käyttäjien tiedot, koirien tiedot ja tiedot eri sairauksista ja terveyteen liittyvistä 
asioista. Näin voitiin suunnitella yksi osa-alue kerralla, jotka lopuksi yhdistettiin 
yhdeksi kokonaisuudeksi eli lopulliseksi tietokannaksi. 
Tietokannan suunnitteluun käytettiin UML-kieltä, joka on alalla standardi tietokan-
tojen kuvaamiseen käytetty kieli. Tällä luotiin käyttötapausmallit ja tietokantakaa-
viot, joita voitiin myöhemmin käyttää itse tietokannan toteutukseen. UML-kielellä 
kuvattuja suunnitelmia voitiin myös jakaa muun työryhmän kesken sekä esitellä 
asiakkaalle projektipalavereissa.  
Tietokantasuunnitelmassa päätettiin myös käytettävistä työvälineistä ja ohjel-
mointikielistä sekä käyttöönottovaiheessa käytettävästä laitteisto- ja ohjelmisto-
alustasta. Järjestelmän verkkokäyttöliittymä toteutettiin näiden pohjalta myöhem-
mässä vaiheessa, joten niiden dokumentointi oli tärkeää.  
6.5 Tietokannan toteutus 
Tietokanta toteutettiin suunnitelman mukaisesti, vaikka pieniä muutoksia siihen 
tulikin projektin edetessä. Toteutusta helpotti tehokkaiden ja helppokäyttöisten 
työkalujen käyttö, pääasiassa näitä olivat MySQL Workbench (Kuva 20) ja 
phpMyAdmin.  
 
Kuva 20. MySQL Workbench 
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Toteutus aloitettiin MySQL Workbenchillä luomalla tietokanta ja ottamalla yhteys 
siihen. Tietokantaa säilytettiin tässä vaiheessa paikallisesti tietokoneella, jolloin 
sitä oli helppo muokata ja siirtää muille alustoille. Tietokanta vaati toimiakseen 
virtuaalipalvelimen, joka pystytettiin käyttäen XAMPPia. Tietokannasta luotiin 
ER-kaavio (Kuva 21). 
 
Kuva 21. Otos terveystietokannan ER-kaaviosta 
ER-kaavion avulla voitiin laatia tietokannan yksityiskohdat ja taulujen väliset re-
laatiot. Yllä olevassa kuvassa on osa tietokannasta, joka käsittelee koirien fyysi-
siä ominaisuuksia, kuten kokoa ja turkkia.  
Kuten tietokannan suunnittelukin, toteutus eteni vaiheittain osa kerrallaan. Kun 
taulujen sisältämät kentät ja yhteydet oli toteutettu MySQL Workbenchillä, voitiin 
paneutua yksittäisten tietueiden tyyppiin, laatuun ja kokoon. Tässä vaiheessa piti 
jo tietää tarkasti, minkälaista tietoa kyseiseen tietueeseen talletetaan, eli onko 
tieto esimerkiksi numeerista vai tekstiä.  
Kun ER-kaavio on valmistunut, voidaan MySQL Workbenchilla luoda tietokanta. 
Tietokanta on MySQL-muodossa, joten se on suoraan yhteensopiva muiden työ-
kalujen kuten phpMyAdminin kanssa. Luodussa relaatiotietokannassa ovat kaikki 
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samat yhteydet, taulut ja kentät kuin ER-mallissa, joten sitä voidaan samantien 
testata ja huomata mahdolliset virheet. Nämä voidaan korjata ER-malliin ja luoda 
uusi versio tietokannasta. Nämä toteutuksen ja testauksen nopeat iteraatiot hel-
pottavat lopullisen tietokannan valmistumista.  
6.6 Tietokannan testaus 
Tietokantaa voidaan testata phpMyAdmin-ohjelmalla, joka on valmiiksi sisäänra-
kennettu XAMPPin virtuaalipalvelimeen. Kenttiin voidaan syöttää tietoa ja testata 
erilaisia raportteja, jolloin nähdään, onko tieto talletettu kantaan oikeassa muo-
dossa ja toimivatko relaatiot tarkoitetulla tavalla. Jos havaitaan, että esimerkiksi 
koiran MITAT-taulussa kenttään SAKAK (säkäkorkeus) on syötetty vahingossa 
tekstiä, vaikka pitäisi olla kokonaisluku senttimetreissä, voidaan päätellä vian 
paikka ja pakottaa käyttäjä syöttämään numeerista tietoa tai tehdä muutoksia tie-
tokantaan.  
Testauksen aikana tarkistetaan myös taulujen väliset relaatiot ja kenttäavaimet. 
Koska monta-moneen-yhteydet on purettu aputaulujen avulla, on tärkeää, että 
jokaiselle pääavaimelle löytyy viiteavainpari aputaulusta. Tälle pitää taas löytyä 
pari toisesta taulusta, jolloin muodostuu yksiselitteinen relaatio. 
Projektin loppuvaiheessa tietokantaa testattiin myös Tuomas Porvalin tekemällä 
verkkokäyttöliittymällä, joka vastaa tilannetta loppukäyttäjän kannalta. Käyttöliit-
tymä ei saa sallia väärän muotoisen tiedon syöttämistä, jotta tietokanta toimii ole-
tetusti. Toiminnallisesta määrittelydokumentista voidaan tarkistaa, onko vika täl-
löin tietokannassa vai käyttöliittymässä, ja tehdä tarvittavat korjaukset. 
Tietokantaa ja järjestelmää testattiin myös Saimaan ammattikorkeakoulun opis-
kelijoiden toimesta. Testauskurssin opiskelijat testasivat järjestelmän toimintaa 
kuormituksen alla sekä etsivät virheitä ja raportoivat niistä työryhmälle. Testaajat 
testasivat järjestelmää eri selaimilla pareittain Tuomas Porvalin tekemien tes-
taustapausten perustella. Varsinaista testaussuunnitelmaa ei ollut kuin aivan lo-
pussa, mutta testaajat löysivät silti virheitä ja suurin osa saatiin korjattua. 
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6.7 Webhotelli 
Järjestelmä sijoitettiin asiakkaan toivomuksesta webhotelliin, jonka toimitti OVH-
hosting (Kuva 22). Kyseinen palveluntarjoaja tarjoaa useita eritasoisia palveluita, 
jotka on hinnoiteltu niiden ominaisuuksien ja laadun mukaan. Tälle järjestelmälle 
riitti alhaisen tason webhotellitili, joka tarjosi kuitenkin tarvittavat ominaisuudet ja 
työkalut sen käyttämiseen. Tiliä voi jatkossa laajentaa maksua vastaan, jolloin 
esimerkiksi tallennustila ja muut ominaisuudet saadaan vastamaan tarpeita.  
 
Kuva 22. OVH-hosting  webhotellin kotisivu 
Asiakkaalle luotiin asiakastili ja verkkotunnus. Verkkotunnus on WWW-osoite, 
jonka käyttäjä syöttää verkkoselaimen osoitekenttään. Verkkotunnukseksi valit-
tiin parsonterveys.fi, joka rekisteröitiin Parsonrussellinterrierit ry:lle.  
Tietokannan siirrossa webhotelliin oli aluksi vaikeuksia osin käyttäjien kokemat-
tomuuden vuoksi. Kun oikea tapa löytyi, onnistui siirto suuremmitta ongelmitta. 
Tietokantaa hallitaan webhotellissa phpMyAdmin-ohjelmalla (Kuva 23), joka oli 
tuttu jo suunnittelu ja toteutusvaiheista.  
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Kuva 23. phpMyAdmin-ohjelmalla hallitaan tietokantaa webhotellissa 
6.8 Käyttöönotto 
Tietokanta otettiin käyttöön samanaikaisesti käyttöliittymän kanssa keväällä 
2015. Asiakas hyväksyi järjestelmän ja aloitti sen ylläpitämisen omalla palvelimel-
laan. Asiakkaalle kirjoitettiin ja annettiin myös järjestelmän käyttöohje, joka pal-
velee sekä ylläpitäjiä että loppukäyttäjiä. 
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7 Lopputuloksen kuvaus 
Opinnäytetyöprojektissa luotiin verkkopohjainen tietokanta ja käyttöliittymä, joilla 
hallitaan Parsonrussellinterierit ry:n terveystietokantaa. Järjestelmän ylläpidosta 
ja oikeuksien hallinasta vastaa pääkäyttäjä. Järjestelmää käytetään verk-
koselaimella, jolla käyttäjä kirjautuu sivuille ja voi tarkastella, lisätä, muuttaa tai 
poistaa omistamiensa koirien tietoja tietokannassa. Osaa järjestelmän tiedoista 
voivat tarkastella myös muut kuin omistajat, esimerkiksi eläinlääkärit tai jalostus-
toimikunnan edustajat. Heille annetaan asiaankuuluvat oikeudet järjestelmään 
tehtävänsä hoitamiseen. Järjestelmä sijaitsee OVH-hosting palveluntarjoajan 
webhotellissa. 
7.1 Käyttötapauskaavio 
Järjestelmästä tehtiin käyttötapauskaavio (Kuva 24) käyttäen UML-standardin 
mukaista kaaviota. Kaaviosta selviävät kaikki käyttötapaukset ja järjestelmän 
käyttäjät. Käyttötapauskaavion avulla suunniteltiin itse tietokanta.  
 
Kuva 24. Käyttötapauskaavio 
7.2 Tietokantakaavio 
Tietokantakaaviossa kuvataan tietokannan rakenne, relaatiot, taulut ja kentät 
(Kuva 25). 
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Kuva 25. Tietokantakaavio 
7.3 Etusivu 
Käyttäjän tullessa palveluun, näkee hän ensimmäiseksi pääsivun eli etusivun 
(Kuva 26). Jos hän ei ole rekisteröitynyt käyttäjä, voi hän tehdä uuden käyttäjätilin   
tai selata koirien julkisia tietoja Hakuvalikon avulla.  
 
Kuva 26. Etusivu 
Jos käyttäjä on jo rekisteröitynyt, hän voi kirjautua sivulle luomallaan tunnuksella 
ja salasanalla. 
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7.4 Rekisteröinti 
Rekisteröinti tapahtuu etusivulla olevasta linkistä. Tämä vie käyttäjän rekisteröin-
tisivulle, jossa häntä pyydetään syöttämään nimensä, osoitteensa, puhelinnume-
ronsa ja valitsemaan itselleen käyttäjätunnus ja salasana (Kuva 27). 
 
Kuva 27. Rekisteröinti-sivu 
Kun käyttäjä on syöttänyt pyydetyt tiedot ja ne ovat oikeassa muodossa, hän pai-
naa Rekisteröidy-painiketta. Tällöin tiedot siirtyvät tietokantaan ja ovat sen jäl-
keen liitetty kyseiseen käyttäjätunnukseen. Käyttäjä voi myöhemmin kirjautua 
ulos sivulta ja tiedot pysyvät järjestelmässä. 
Uusille rekisteröityneille käyttäjille annetaan automaattisesti koiranomistaja rooli 
käyttöliittymän toimesta. Näin he voivat myöhemmin lisätä koiran järjestelmään 
ja muokata sen tietoja. Muut roolit annetaan tarpeen vaatiessa pääkäyttäjän toi-
mesta manuaalisesti. 
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7.5 Käyttäjän tiedot 
Käyttäjä voi katsella tietojaan (Kuva 28) ja muokata osaa niistä (Kuva 29), kun 
hän on kirjautunut sisään järjestelmään. Käyttäjätunnusta ja nimeä ei voi vaihtaa, 
muut tiedot ja salasanan voi. Käyttäjätietojen muokkauksen jälkeen hän painaa 
Tallenna-painiketta ja uudet tiedot tallentuvat tietokantaan. 
 
Kuva 28. Käyttäjätietojen katselu 
 
Kuva 29. Käyttäjätietojen muokkaus 
7.6 Koiran lisäys 
Rekisteröitynyt käyttäjä voi lisätä koiria käyttäjätililleen (Kuva 30). Lisääminen ta-
pahtuu Lisää koira -valikosta, joka avautuu etusivun painikkeesta. Koiraa lisä-
tessä pitää syöttää sen nimi, rekisterinumero, syntymäaika, kasvattaja ja suku-
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puoli. Halutessaan omistaja voi myös lisätä pienen kuvan koirastaa, joka helpot-
taa tunnistamista. Hän voi myös jättää viesti jalostustoimikunnalle samalla sivulla. 
Kun tiedot on syötetty, käyttäjä painaa Lisää koira -painiketta. 
 
Kuva 30. Lisää koira 
7.7 Koiran tietojen muokkaus 
Omistaja voi muokata lisäämänsä koiran tietoja sille tarkoitetulla sivulla (Kuva 
31). Muokkaus tapahtuu valitsemalla koira joko omalta käyttäjäsivulta tai hake-
malla sitä hakusivulla. Koirista on talletettu lukuisia eri tietoja koskien sen fyysistä 
ulkonäköä ja terveystietoja. Koska järjestelmän tarkoitus on nimenomaan ter-
veystietojen hallinta, ovat niiden muokkausmahdollisuudet erittäin yksityiskohtai-
sia. 
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Kuva 31. Koiran tietojen muokkaus 
Muokattavia osa-alueita ovat: ulkonäkö, mitat, purenta, DNA, silmät, polvet, 
luusto, sisäelimet, luonne, liikkeet, hermosto, allergia ja lisääntyminen. Näiden 
alla on yksityiskohtaisia valintoja ja kenttiä, joissa koiran ulkomuotoa ja terveyttä 
voidaan selventää. Myös koiran perustietoja voidaan muokata tällä sivulla. 
7.8 Koiran haku 
Koiria voidaan hakea ilman rekisteröitymistä järjestelmään. Vain jotkut tiedot ovat 
kuitenkin julkisia ja niiden tarkastelu vaatii omistajan, jalostustoimikunnan tai kas-
vattajan roolin. Koiran haku tapahtuu etusivun haku-valikosta (Kuva 32). 
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Kuva 32. Koiran haku 
Hakuehtoina voi käyttää koiran nimeä, rekisterinumeroa tai sukupuolta. Syöttä-
mällä kenttään jokerimerkin %, voidaan hakea kaikkia koiria, joita kyseinen kenttä 
koskee. 
7.9 Käyttäjien hallinta 
Käyttäjiä hallitsee pääkäyttäjä (Kuva 33). Hänen tehtävänään on jakaa käyttäjille 
rooleja tarpeen mukaan, mikäli se on joku muu kuin oletusarvo eli koiran omistaja. 
Käyttäjien hallinta tapahtuu samankaltaisesti kuin koirien hallinta. Jos pääkäyttäjä 
poistaa käyttäjän, poistuvat tietokannasta myös kaikki hänen tiliinsä liitetyt koirat. 
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Kuva 33. Käyttäjien hallinta 
7.10 Käyttäjän lisäys 
Koirien omistajia ei tarvitse erikseen lisätä, koska jokainen rekisteröitynyt käyttäjä 
saa automaattisesti tämän käyttäjätason. Pääkäyttäjän on kuitenkin lisättävä kas-
vattajat ja jalostustoimikunnan jäsenet erikseen (Kuva 34) manuaalisesti, antaen 
heille samalla vastaavan roolin järjestelmään. Rooleilla on erilaiset oikeudet koi-
rien tietojen tarkasteluun ja muokkaukseen.  
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Kuva 34. Käyttäjän lisäys 
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8 Yhteenveto 
Asiakkaan kannalta projektin tavoite saavutettiin, koska hänelle pystyttiin toimit-
tamaan toimiva järjestelmä. Järjestelmään kuuluivat tietokanta ja verkkopohjai-
nen käyttöliittymä, jotka saatiin toimimaan hyvin ennen luovutusta loppukäyttä-
jälle. Muutamia pienempiä vikoja jäi järjestelmään, mutta ne eivät haittaa järjes-
telmän käyttöä sanottavasti. Parsonrussellinterrierit ry:n terveystietokanta tarjoaa 
nyt alustan, johon kyseisen koirarodun terveystiedot kootaan ja niiden tarkastelu 
ja muokkaus onnistuu keskitetysti ja turvallisesti. 
Ennen työn aloittamista olin ollut tekemisissä tietokantojen kanssa lähinnä Sai-
maan ammattikorkeakoulun järjestämillä kursseilla. Kokemusta tietokannan mää-
rittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta ei ollut aikaisemmista työ-
paikoista tai harrastuksista. Sen sijaan verkko-ohjelmoinnista oli hieman aikai-
sempaa kokemusta. Tämän projektin aikana tärkeimmät opitut asiat olivat pro-
jektin hallinta, työtehtävien suoritukseen tarvittavan aikamäärän arviointi ja itse 
tietokantaohjelmoinnin teoria ja käytäntö.  
Projekti sujui hyvin joistain ongelmista huolimatta. Itse suunnittelua ja toteutusta 
hidasti jonkin verran vaatimusten ja haluttujen ominaisuuksien muuttuminen ja 
lisääntyminen projektin edetessä. Suurin osa pystyttiin toteuttamaan, mutta aika-
taulu venyi melko paljon alkuperäisestä tavoitteesta. Yhteistyö projektiryhmän 
kesken oli hyvää, varsinkin Tuomas Porvalin panoksesta käyttöliittymän parissa 
oli suurta apua. 
Jälkikäteen arvioituna aikataulu olisi pitänyt alussa tehdä paljon väljemmäksi, 
sillä nyt eräiden työtehtävien tekemiseen kului jopa kolminkertainen määrä tun-
teja verrattuna suunniteltuun. Myös vaatimusmäärittely olisi kannattanut tehdä 
heti aluksi, nyt se valmistui lopulliseen muotoonsa vasta melko loppuvaiheessa 
projektia.  
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